

카  
미  
리  
비  
판  
패  
너  
비

팀 구성

아이디어 회의

시장 분석

장  
파

요구사항 명세서

프로젝트 계획서

개발  
다  
매  
주  
계획

소스코드 작성

UI 설계 및 구현

Facebook 연동

시  
리  
비

테스트



03월 28일



03월 29일



04월 01일

04월 04일



04월 11일



04월 18일



05월 16일



05월 30일



06월 06일